



# Réunion de Quartier

Casselardit, Fontaine –  
Bayonne, Cartoucherie

Mercredi 02 avril 2025



**Mon Quartier + Facile**

**MAIRIE DE**  **TOULOUSE**

# ORDRE DU JOUR :

Introduction de la Maire de quartier **Mme Nadia SOUSSI**

1. Actu quartier
2. Travaux réalisés, en cours et à venir
3. Zénith
4. Echanges

Réunion publique de quartier 19  
Mercredi 02 avril 2025



**Mon Quartier + Facile**


**MAIRIE DE  TOULOUSE**

# 1

# Point Actu Quartier

**Réunion publique de quartier 19**  
Mercredi 02 avril 2025

# LES RENDEZ-VOUS CITOYENS



**Réunion publique de quartier 19**  
Mercredi 02 avril 2025



# ANIMATIONS DU QUARTIER – A venir



Festivités de Noël

Septembre : Inauguration cinéma VEO + Anniversaire des Halles + Anniversaire de la Cabane

# Balades citoyennes réalisées depuis février 2024

- 1 **Rues concernées** : Avenue de Grande-Bretagne, Route de Bayonne, Boulevard Jean Brunhes, Rues des Fontaines, Rue des Braves
- 2 **Rues concernées** : Rue Roquemaurel, Passage Roquemaurel, Rue Rosa Parks, Avenue de Lombez
- 3 **Rues concernées** : Rue Marcel Cerdan, Rue Norbert Casteret, Chemin de Beauregard, Avenue de Lardenne, Voie du TOEC, Rue Louison Bobet
- 4 **Rues concernées** : Rue André Savès, Rue Roger Sicre, Rue Jean Guimera, Rue Marie-Rose Gineste, Rue Doëtte Angliviel
- 5 **Rues concernées** : Rue Pierre Souffron, Rue Milhes, Rue Gilles de Goislard de Monsabert, rue Paul Décamps
- 6 **Rues concernées** : Avenue de Lombez, Rue de la Petite Vitesse
- 7 **Rues concernées** : Rue Yves du Manoir, Rue Ernest Dufer, Voie du TOEC, Rue René Crabos
- 8 **Rues concernées** : Rue Dufaur de Pibrac, Rue de la Cartoucherie, Rue Bertrand Massonié, Rue Lespes, Rue de Turenne, Rue des Fontaines, Avenue de Grande-Bretagne
- 9 **Rues concernées** : Rue Luce Boyals, Rue Thomas Dupuy, Avenue de Grande-Bretagne, Allée Jacqueline de Romilly, Allée Georges Charpak
- 10 **Rues concernées** : *Impasse Roquemaurel, Voie du TOEC*
- 11 **Rues concernées** : *Impasse Pouvillon, Rue Pouvillon, Rue Paul Décamps, Boulevard Jean Brunhes, Rue des Fontaines*
- 12 **Rues concernées** : *Rue Marie Rose Gineste, Rue Thomas Dupuy, Avenue Grande-Bretagne*
- 13 **Rues concernées** : *Rue Paulette Pastor, Rue Antonio Vivaldi, Boulevard Jean Brunhes*
- 14 **Rues concernées** : *Rue Roquemaurel, Passage Roquemaurel, Avenue de Lombez*
- 15 **Rues concernées** : *Rue de Charleville, Avenue de Casselardit, Avenue de Grande-Bretagne Rue des Fontaines*
- 16 **Rues concernées** : *Rue Françoise Giroud, Rue Roquemaurel, Rue Rosa Parks*
- 17 **Rues concernées** : *Rue Paulette Libermann, Rue Vincent Scotto, Rue du Professeur Jacques Arlet, Avenue Raymond Badiou, Avenue de Grande-Bretagne*



**Mon Quartier + Facile**

**MAIRIE DE TOULOUSE**

# 2

# Point travaux

**Réunion publique de quartier 19**  
Mercredi 02 avril 2025




## Projets réalisés en 2024

- 1 Élémentaire Fontaine Bayonne : Mise en place de la télésurveillance et réfection du portail – 18 000 euros
- 2 Maternelle Fontaine Casselardit : Mise en place de la télésurveillance, remplacement du toboggan et du sol amortissant et installation de brasseurs d'air – 45 000 euros
- 3 Élémentaire les Gais Pinsons : Mise en place de la télésurveillance – 7 000 euros
- 4 Élémentaire Marcel Pagnol : Installation de brasseurs d'air, réfection du sol PVC et remplacement des éclairages par LED – 156 000 euros
- 5 Maternelle Polygone : mise en place d'une climatisation dans le dortoir et remplacement des éclairages par LED – 121 000 euros
- 6 Groupe scolaire Polygone et Peire Godolin : mise en place de la télésurveillance – 8 000 euros
- 7 Gymnase de la Cépière : Sécurisation d'accès – 71 000 euros
- 8 Maison 12 rue Roquemaurel : Réhabilitation. Accueil de deux associations – 37 000 euros
- 9 Zénith : travaux de conformité électrique, amélioration de l'étanchéité des façades et remplacement de la ventilation – 252 000 euros

**Réunion publique de quartier 19**

Mercredi 02 avril 2025



Mon Quartier + Facile

MAIRIE DE TOULOUSE

## Focus sur quelques projets de 2025 :

Bâtiment	Objet de la demande	Date prévue de réalisation
<b>Cartoucherie parcelle 2.7b</b>	Aménagements sportifs	Mai 2025 à l'été 2025
<b>Maternelle Fontaine Casselardit</b>	Réfection de la chaufferie + Réfection façade (Arrière bâtiment principal, crépi sauté)	Avril 2025
<b>Élémentaire Gais Pinsons</b>	Remplacement de 17 modulaires	Été 2025
<b>Élémentaire Peire Godolin</b>	Restitution foncier école PEIRE GODOLIN à l'ARMEE (plan de résorption des modules) -	Avril 2025
<b>Maternelle Marcel Pagnol</b>	Réfection toiture	Été 2025
<b>Gymnase Montané</b>	Réfection éclairage terrain - LED	T3 2025

# TEMPS D'ECHANGES



## Point travaux - Bâtiments





## Quelques réalisations de proximité

- 1 Rue Vincent Scotto : sécurisation aux abords de l'école – 880€
- 2 232 avenue de Grande-Bretagne : Création place de livraison + pose d'un potelet – 900€
- 3 12 rue Henri de Turenne : Pose de J11 + création îlot + pose potelets – 550€
- 4 12 rue Thomas Dupuy : Sécurisation accès place de la charte – 400€
- 5 256 avenue de Grande-Bretagne : Reprise marquage place PMR + remise panneau – 750€
- 6 6 - 10 rue Edouard Vaillant : Pose potelets contre le stationnement sauvage + marquage au sol – 560€
- 7 91 - 93 - 101 rue des Fontaines : Reprise chaussée, caniveaux et trottoirs – 27 000 €
- 8 156 - 158 avenue de Grande-Bretagne : Matérialisation « passage » + pose potelets + création aire de livraison – 1400€
- 9 16 rue Pouvillon : Opération « Fleurs sur mon mur » – 650€
- 10 149 - 163 rue des Fontaines : Opération « Fleurs sur mon mur » – 1 300€
- 11 Rue de la source : Reprise couche de roulement – 17 000€
- 12 Rue Ella Maillart : Sécurisation voie cyclable + ajout barrières St Georges – 2 320€
- 13 Rue des Fontaines : Installation d'appuis ischiatiques à l'arrêt de bus – 8 500 €
- 14 Place José Soler Puig : Installation barrières amovibles contre stationnement sauvage – 1 600 €
- 15 64 avenue de Lombez : Création d'un arrêt minute – 8 500 €
- 16 9 bis avenue Raymond Badiou : Création place PME + création dépose minute – 8 000 €
- 17 6 impasse Ramel : Suppression des barrières + pose de potelets – 350 €
- 18 Avenue Francis de Pressensé : Pose panneau STOP – 450 €
- 19 5 avenue Raymond Badiou : Pose potelets contre stationnement sauvage – 2 000 €

83 110 €




Mon Quartier + Facile

MAIRIE DE  TOULOUSE

 **Focus projets réalisés , en cours et à venir**

- 1** REV10: 6 500 000 euros ( **en cours** )
- 2** Rue du professeur Jacques Arlet + parvis du Groupe Scolaire Ada Lovelace : 600 000 euros ( **réalisé** )
- 3** Rue Gaston Ramon ( **avant projet** )
- 4** Voie du TOEC ( **avant projet** )
- 5** Parking Ernest Dufer ( **avant projet** )
- 6** Impasse Pierre Souffron ( **réalisation 2025 - 2026** )



**Réunion publique de quartier 19**  
Mercredi 02 avril 2025

En cours




# REV10

Aménagement cyclable et piéton


Début des travaux novembre 2024

Livraison décembre 2025



Réunion publique de quartier 19  
Mercredi 02 avril 2025

11/2024  
12/2024



Travaux au Nord de l'avenue, entre Brunhes et Badiou (hors carrefour Badiou)

- Voirie (EXEDRA) + TELECOM (MIDI TP) + Eclairage (SPIE) + SLT (Eiffage RAU)
- Maintien du double sens
- **Début 11/2024 à début 03/2025**


01/2025  
02/2025

Travaux sur l'avenue des Arènes Romaines entre Baylac et Carrefour (côté Est)

- Voirie (EXEDRA) + TELECOM (LHERM TP) + Eclairage (SPIE)
- Maintien du double sens
- Début 01/2025 à fin 02/2025

Travaux au Nord de l'avenue, entre Brunhes et Badiou (hors carrefour Badiou)

- Voirie (EXEDRA) + TELECOM (MIDI TP) + Eclairage (SPIE) + SLT (Eiffage RAU) + Marquage / Mobilier (MOZERR SIGNAL)
- Maintien du double sens
- Début 11/2024 à mi 03/2025



### Début 03/2025

Travaux sur l'avenue des Arènes Romaines entre Carrefour et Espagno, hors Espagno (côté Est)

- Voirie (EXEDRA) + TELECOM (LHERM TP) + Eclairage (SPIE)
- Maintien du double sens
- Début 03/2025 à mi 05/2025

Travaux au Nord de l'avenue, entre Badiou et Massonié (hors carrefour Badiou)

- Voirie (EXEDRA) + TELECOM (MIDI TP) + Eclairage (SPIE) + SLT (Eiffage RAU) + Marquage / Mobilier (MOZERR SIGNAL)
- Maintien du double sens
- Début 03/2025 à mi 05/2025

Travaux au Sud de l'avenue, entre Brunhes et Badiou (hors carrefour Badiou)

- Eclairage (SPIE)
- Maintien du double sens
- Début 03/2025 à mi 04/2025 (10 mars)

Travaux de plantation sur la zone située entre la voie ICAM et la traversée piétonne de la rue Dufaur de Pibrac (fin 03/2025)

Mi 03/2025 -> Fin 04/2025

Travaux sur l'avenue des Arènes Romaines entre Carrefour et Espagno, hors Espagno (côté Est)

- Voirie (EXEDRA) + TELECOM (LHERM TP) + Eclairage (SPIE)
- Maintien du double sens
- Début 03/2025 à mi 05/2025

Travaux au Nord de l'avenue, entre Badiou et Massonié (hors carrefour Badiou)

- Voirie (EXEDRA) + TELECOM (MIDI TP) + Eclairage (SPIE) + SLT (Eiffage RAU) + Marquage / Mobilier (MOZERR SIGNAL)
- Maintien du double sens
- Début 03/2025 à mi 05/2025

Travaux au Sud de l'avenue, entre Brunhes et Badiou (hors carrefour Badiou)

- Voirie (EXEDRA) + SLT (Eiffage RAU) + Eclairage (SPIE) + Marquage / Mobilier (MOZERR SIGNAL)
- EXEDRA intervient en suivant l'intervention de SPIE
- Maintien du double sens
  - Le carrefour SCOTTO ne sera pas en service mi-avril
  - Mi 03/2025 à fin 04/2025


1<sup>ère</sup> quinzaine de 05/2025

Travaux sur l'avenue des Arènes Romaines entre Carrefour et Espagno, hors Espagno (côté Est)

- Voirie (EXEDRA) + TELECOM (LHERM TP) + Eclairage (SPIE)
- Maintien du double sens
- Début 03/2025 à mi 05/2025

Travaux au Nord de l'avenue, entre Badiou et Massonié (hors carrefour Badiou)


- Voirie (EXEDRA) + TELECOM (MIDI TP) + Eclairage (SPIE) + SLT (Eiffage RAU) + Marquage / Mobilier (MOZERR SIGNAL)
- Maintien du double sens
- Début 03/2025 à mi 06/2025



2<sup>ème</sup> quinzaine de 05/2025

Travaux sur l'avenue des Arènes Romaines entre Carrefour et Espagno, hors Espagno (côté Ouest)

- Voirie (EXEDRA) + TELECOM (LHERM TP) + Eclairage (SPIE)
- Maintien du double sens à l'exception d'un sens unique au droit du carrefour Espagno
- Mi 05/2025 à mi 07/2025



Travaux de la Place Baylac

- Voirie (EXEDRA) + Eclairage (SPIE) + SLT (MGR + Eiffage RAU) + Marquage / Mobilier (MOZERR SIGNAL)
- Utilisation d'une voie de circulation à l'extérieur de l'anneau
- **Chemin critique : foncier du tabac**
- Mi 05/2025 à fin 08/2025 (SLT débute mi 04/2025)




Réunion publique de quartier 19

Mercredi 02 avril 2025

1<sup>ère</sup> quinzaine de 06/2025

Travaux sur l'avenue des Arènes Romaines entre Carrefour et Espagno, hors Espagno (côté Ouest)

- Voirie (EXEDRA) + TELECOM (LHERM TP) + Eclairage (SPIE)
- Maintien du double sens à l'exception d'un sens unique au droit du carrefour Espagno
- Mi 05/2025 à mi 07/2025



Travaux de la Place Baylac

- Voirie (EXEDRA) + Eclairage (SPIE) + SLT (MGR + Eiffage RAU) + Marquage / Mobilier (MOZERR SIGNAL) ★
- Utilisation d'une voie de circulation à l'extérieur de l'anneau
- **Chemin critique : foncier du tabac**
- Mi 05/2025 à fin 08/2025

Travaux du carrefour Badiou

- Voirie (EXEDRA) + TELECOM (MIDI TP) + Eclairage (SPIE) + SLT (Eiffage RAU)
- En attente DESC spécifique - SLT Provisoire ?
- Début 06/2025 à fin 07/2025

Réunion publique de quartier 19

Mercredi 02 avril 2025

2<sup>ème</sup> quinzaine de 06/2025

Travaux sur l'avenue des Arènes Romaines entre Carrefour et Espagno, hors Espagno (côté Ouest)

- Voirie (EXEDRA) + TELECOM (LHERM TP) + Eclairage (SPIE)
- Maintien du double sens à l'exception d'un sens unique au droit du carrefour Espagno
- Mi 05/2025 à mi 07/2025

Travaux au Sud de l'avenue, sous l'ouvrage

- Voirie (EXEDRA)
- Rue barrée de nuit (**ATTENTION ARRETE A DEMANDER**)
- Demande d'Autorisation d'Opérations auprès de Tisséo Voyageurs  
Tisséo Voyageurs à impliquer dans les échanges du projet / réunions de chantier  
Délais de 2 mois minimums d'organisation
- S25 et S26

Travaux de la Place Baylac

- Voirie (EXEDRA) + Eclairage (SPIE) + SLT (MGR + Eiffage RAU) + Marquage / Mobilier (MOZERR SIGNAL)
- Utilisation d'une voie de circulation à l'extérieur de l'anneau
- **Chemin critique : foncier du tabac**
- Mi 05/2025 à fin 08/2025

Travaux du carrefour Badiou

- Voirie (EXEDRA) + TELECOM (MIDI TP) + Eclairage (SPIE) + SLT (Eiffage RAU)
- En attente DESC spécifique - SLT Provisoire ?
- Début 06/2025 à fin 07/2025

1<sup>ère</sup> quinzaine de 07/2025

Travaux sur l'avenue des Arènes Romaines entre Carrefour et Espagno, hors Espagno (côté Ouest)

- Voirie (EXEDRA) + TELECOM (LHERM TP) + Eclairage (SPIE)
- Maintien du double sens à l'exception d'un sens unique au droit du carrefour Espagno
- Mi 05/2025 à mi 07/2025

Travaux du carrefour Toec

- Voirie (EXEDRA) + Eclairage (SPIE) + SLT (Eiffage RAU)
- En attente DESC spécifique - SLT Provisoire ?
- S27 et S28

Travaux de la Place Baylac

- Voirie (EXEDRA) + Eclairage (SPIE) + SLT (MGR + Eiffage RAU) + Marquage / Mobilier (MOZERR SIGNAL)
- Utilisation d'une voie de circulation à l'extérieur de l'anneau
- **Chemin critique : foncier du tabac**
- Mi 05/2025 à fin 08/2025



Travaux du carrefour Badiou

- Voirie (EXEDRA) + TELECOM (MIDI TP) + Eclairage (SPIE) + SLT (Eiffage RAU)
- En attente DESC spécifique - SLT Provisoire ?
- Début 06/2025 à fin 07/2025

Réunion publique de quartier 19

Mercredi 02 avril 2025

2<sup>ème</sup> quinzaine de 07/2025


Tour de France : du 14/07 au 16/07

Travaux à l'Ouest du carrefour Dausset

- Voirie (EXEDRA)
- Travaux de nuit : rabotage et application tapis rouge dans le couloir bus
- Pas sur le chemin critique du planning

Travaux au Sud de l'avenue, entre Badiou et Zenith (hors carrefour Badiou)

- Voirie (EXEDRA)
- Travaux de nuit : rabotage et application tapis rouge dans le couloir bus
- Pas sur le chemin critique du planning



Travaux de la Place Baylac

- Voirie (EXEDRA) + Eclairage (SPIE) + SLT (MGR + Eiffage RAU) + Marquage / Mobilier (MOZERR SIGNAL)
- Utilisation d'une voie de circulation à l'extérieur de l'anneau
- **Chemin critique : foncier du tabac**
- Mi 05/2025 à fin 08/2025



Travaux du carrefour Badiou

- Voirie (EXEDRA) + TELECOM (MIDI TP) + Eclairage (SPIE) + SLT (Eiffage RAU)
- En attente DESC spécifique - SLT Provisoire ?
- Début 06/2025 à fin 07/2025


Réunion publique de quartier 19

Mercredi 02 avril 2025

08/2025

### Travaux du carrefour Casselardit

- Voirie (EXEDRA) + TELECOM (MIDI TP) + Eclairage (SPIE) + SLT (Eiffage RAU) + Marquage / Mobilier (MOZERR SIGNAL)
- Travaux de nuit envisagés
- **Sens unique** entre Badiou et Toec, en direction de St Martin / déviation par Toec-Badiou
- **Début 08/2025 à fin 11/2025**
- **Chemin critique : sous réserve obtention autorisation du STRMTG**



### Travaux de la Place Baylac

- Voirie (EXEDRA) + Eclairage (SPIE) + SLT (MGR + Eiffage RAU) + Marquage / Mobilier (MOZERR SIGNAL)
- Utilisation d'une voie de circulation à l'extérieur de l'anneau
- **Chemin critique : foncier du tabac**
- **Mi 05/2025 à fin 08/2025**



**Réunion publique de quartier 19**

Mercredi 02 avril 2025

0G/2025  
10/2025

### Travaux du carrefour Casselardit

- Voirie (EXEDRA) + TELECOM (MIDI TP) + Eclairage (SPIE) + SLT (Eiffage RAU) + Marquage / Mobilier (MOZERR SIGNAL)
- Travaux de nuit envisagés
- **Sens unique** entre Badiou et Toec, en direction de St Martin / déviation par Toec-Badiou
- **Début 08/2025 à fin 11/2025**
- **Chemin critique : sous réserve obtention autorisation du STRMTG**



### Travaux au Nord de l'avenue, entre Massonié et Charleville

- Voirie (EXEDRA) + TELECOM (MIDI TP) + Eclairage (SPIE) + SLT (Eiffage RAU) + Marquage / Mobilier (MOZERR SIGNAL)
- Maintien du double sens
- **Entre 0G/2025 et 11/2025 (planning d'intervention à affiner)**

### Travaux au Nord de l'avenue, entre Casselardit et Chardonnet (hors carrefour Casselardit et Toec)

- Voirie (EXEDRA) + Marquage / Mobilier (MOZERR SIGNAL)
  - Maintien du double sens
  - **Demande d'Autorisation d'Opérations**, pour les travaux sous l'ouvrage, auprès de Tisséo Voyageurs (par l'entreprise, pour tous les travaux à proximité du TRAM) / **Pas besoin d'autorisations STRMTG**
- Tisséo Voyageurs à impliquer dans les échanges du projet / réunions de chantier  
Délais de 2 mois minimums d'organisation
- **Début 0G/2025 à Fin 10/2025**

**Réunion publique de quartier 19**  
Mercredi 02 avril 2025

11/2025

Travaux de plantation  
sur tout le linéaire  
Travaux de finition

Travaux du carrefour Casselardit

- Voirie (EXEDRA) + TELECOM (MIDI TP) + Eclairage (SPIE) + SLT (Eiffage RAU) + Marquage / Mobilier (MOZERR SIGNAL)
- Travaux de nuit envisagés
- **Sens unique** entre Badiou et Toec, en direction de St Martin / déviation par Toec-Badiou
- **Début 08/2025 à fin 11/2025**
- **Chemin critique : sous réserve obtention autorisation du STRMTG**



Travaux au Nord de l'avenue, entre Massonié et Charleville

- Voirie (EXEDRA) + TELECOM (MIDI TP) + Eclairage (SPIE) + SLT (Eiffage RAU) + Marquage / Mobilier (MOZERR SIGNAL)
- Maintien du double sens
- **Entre 0G/2025 et 11/2025 (planning d'intervention à affiner)**

Travaux au sud des voies du tramway :

- Voirie (EXEDRA)
- **Chemin critique : sous réserve obtention autorisation du STRMTG**




Travaux au Nord de l'avenue, entre Chardonnet et Dausset (carrefour Dausset compris)

- Voirie (EXEDRA) + SLT (Eiffage RAU)
- **Chemin critique : Foncier CHU Purpan non acquis à ce jour**
- **Chemin critique : sous réserve obtention autorisation du STRMTG**

12/2025

Travaux de plantation  
sur tout le linéaire  
Travaux de finition



Travaux au sud des voies du tramway :  
○ Voirie (EXEDRA)  
○ **Chemin critique : sous réserve obtention autorisation du STRMTG**



En cours

# REV10

## Tronçon réalisé




Réunion publique de quartier 19  
Mercredi 02 avril 2025

Réalisé

Réalisation de la 2<sup>ème</sup> phase des travaux d'aménagement de la rue

Réalisation du parvis et de la voie de service

Pose de mobilier urbain de couleur




Réunion publique de quartier 19  
Mercredi 02 avril 2025



Mon Quartier + Facile


MAIRIE DE  TOULOUSE

# Focus parvis Groupe Scolaire Ada Lovelace



Réunion publique de quartier 19  
Mercredi 02 avril 2025

**Avant projet**



Création d'un contrôle d'accès  
Mise en place de mobilier urbain




**Réunion publique de quartier 19**  
Mercredi 02 avril 2025

**Avant projet**



- Aménagement cyclable
- Création d'un cheminement piéton
- Mise en place d'aménagements de sécurité
- Réfection de la couche de roulement



**Réunion publique de quartier 19**  
Mercredi 02 avril 2025

Avant projet




Réaménagement du parking existant

Création de 28 places supplémentaires dont 2 PMR

Pour un total de 61 places

Création de 4 places motos et 8 racks vélos

Aménagement de cheminements piétons et de traversées piétonnes




Réunion publique de quartier 19  
Mercredi 02 avril 2025



Mon Quartier + Facile

MAIRIE DE TOULOUSE

- Enfouissement des réseaux aériens -> Début des travaux fin mars
- Intervention du Cycle de l'Eau – Intervention en 2026
- Reprise de la couche de roulement – Intervention après le cycle de l'eau



# TEMPS D'ECHANGES



## Point travaux - Aménagement



3

# Parking du Zénith

**Réunion publique de quartier 19**  
Mercredi 02 avril 2025

Le projet consiste à réaménager les parkings Pétales et Lartigue du Zénith soit :


- ❖ L'implantation d'ombrières de parking équipées d'environ 4,8 mWc de panneaux photovoltaïques.
- ❖ La transformation en zone végétalisée de la zone d'accueil centrale d'une surface d'environ 12.000 m<sup>2</sup> initialement neutralisée dans le cadre du plan Vigipirate.
- ❖ L'aménagement d'un espace vert sur la pointe est du parking Lartigue.
- ❖ La conservation d'une surface d'un hectare sur le parking Lartigue pour l'implantation des cirques et l'accueil de camions et de bus pour des événements exceptionnels.
- ❖ La sécurisation du parking Lartigue.

L'ambition du projet est de produire de l'électricité photovoltaïque rentable dans le cadre des objectifs du PCAET et du Schéma Directeur des Energies, et de réaménager l'espace en le « verdissant » de manière utile au quartier tout en minimisant les pertes de places de parking.



**Réunion publique de quartier 19**  
Mercredi 02 avril 2025


# 3 | Espaces verts – Parking pétales – Vue 3D




- LEGENDE
- Périmètre d'intervention
  - Béton quartzé
  - Lignage béton quartzé hydrosablage
  - Stabilisé renforcé
  - Pavés à joints enherbés
  - Pavés accessibles PMR
  - Massif arbustif bas
  - Massif couvre-sols
  - Espace vert légèrement en creux (15cm)
  - Arbres existants
  - Arbre 1ere grandeur
  - Arbre 2eme grandeur
  - Arbre 3eme grandeur
  - Arbre 4eme grandeur
  - Arbuste émergent
  - Banc urbain
  - Transformateur existant conservé
  - Système barrières projeté (hors aménagement, réservation au sol)
  - Muret en gabions 0.50m avec assise
  - Borne anti-bélier
  - Mat d'éclairage projet
  - Volige métallique
  - Grille d'arbre 2x2m et corset
  - Clôture barreaudée
  - Portail battant
  - Regard à grille EP 0.60x0.60m
  - Arceaux vélos

Nombres d'arbres plantés Pétales = 289 U  
Nombres d'arbres plantés Lartigue = 48 U  
TOTAL PROJET = 337 U

Réunion publique de quartier 19  
Mercredi 02 avril 2025



### 3 | Espaces verts – Parking pétales – Détails d'aménagement



Réunion publique de quartier 19  
Mercredi 02 avril 2025











# TEMPS D'ECHANGES



## Parking du Zénith



# 4

## Echanges - Conclusion

**Réunion publique de quartier 19**  
Mercredi 02 avril 2025

# Merci de votre participation !

Vous pouvez répondre au questionnaire d'évaluation numérique en ligne



Pour un rendez-vous, contacter le : 05 61 22 20 64

Votre Maire de Quartier

**Nadia SOUSSI**

Conseillère municipale déléguée au Conseil Municipal des Enfants

Réunion publique de quartier 19  
Mercredi 02 avril 2025

  
**Mon  
Quartier  
+ Facile**