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NOS EXPERTISES

LES ACHATS
PUBLICS  
DURABLES : 
RES’OCC

L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE
DANS LE 
BTP

Appuyer la montée en compétences des 
acheteurs publics dans l’introduction du 
développement durable dans leurs marchés. 



FACILITATEUR  
ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

ACHETEURS 
PUBLICS / PRIVÉS 

Commande 
de travaux

Accompagnement 
sur l’ensemble 
de la démarche 
Economie circulaire

Intégration de l’
économie 
circulaire aux 
prescriptions

MAÎTRISE 
ŒUVRE

Conception 
circulaire, 

mission déchets… OPÉRATEURS
Collecte, stockage, 
transformation et 
valorisation des 

matériaux

Identification 
des filières, 
des gisements ENTREPRISES BTP 

Mise en œuvre des 
matériaux 

(ressources /déchets)

Soutien et 
contrôle

Le Guichet de l’économie 
circulaire dans le BTP

Plateforme 
d’accélération régionale 
pour impulser et 
massifier l'économie 
circulaire dans le secteur 
de l'aménagement et du 
bâtiment en Occitanie



Incubation et développement 
de projets à impact positif et  
accélérateurs de la transition 
alimentaire

NOS INNOVATIONS

L’OPÉRATION 
MENU 2 FOIS  

BON DANS 
LES CANTINES

LE TIERS-LIEU 
NOURRICIER
EDENN À TOULOUSE
MÉTROPOLE



Life Waste2Build
Optimiser les ressources et  
valoriser les déchets du  BTP
à l’échelle locale puis  régionale

2021-2026



L’ÉQUIPE 
COORDINATRICE

Budget : 2 757 841 €  
Cofinancement européen : 55%

PARTENAIRES 
BÉNÉFICIAIRES



LES OBJECTIFS

OPÉRATIONNELS DE RÉSULTATS

- Réduire de 20% l’impact du BTP dans la 
consommation de ressources et la production de 
déchets

- Structurer la filière du BTP circulaire

- Mettre en place des politiques d’achats plus 
circulaires

- Accompagner la montée en compétence de la filière 
du BTP circulaire

- 85% de déchets revalorisés sur la métropole 
toulousaine

- 80% des marchés publics de la métropole qui 
intègrent un critère économie circulaire

- 60% des entreprises répondant aux marchés publics 
sensibilisé à ces enjeux

- 360 équivalents temps plein/an créés à partir de 2026



EXPÉRIMENTER 
ET MODÉLISER

FÉDÉRER 
ET MASSIFIER

OUTILLER 
ET FORMER

ÉVALUER  COMMUNIQUER  
ET DISSÉMINER

- 58 chantiers exemplaires

(dont 8 pilotes)

- Un kit marchés publics

(32  fiches)

- Mutualisation Diagnostic  

 ressources pour 17 donneurs d’ordre

- Plateforme numérique

- Guide ressources de 55 Fiches

- Essaimage de 2 plateformes physiques

- Formation de 1300 entreprises et  
salariés

- 24 fiches métiers

- Formation de 80 maîtres d’œuvre

- Signature d’une Charte  économie 
circulaire BTP

- Création d’un guichet  territorial : 
60 donneurs d’ordre

- Elargir le périmètre auprès de 
230 donneurs d’ordre régionaux 

et privés

- 10 territoires inventoriés et 200 acteurs 
  Audités

- 14 indicateurs socio-éco et 
  environnementaux

- 4000 scolaires et universitaires 
sensibilisés
- Tiny House 100% réemploi
- 6 webinaires européens
- 3 territoires et 
chantier sur 
DUSSELDORF

SYNTHÈSE DES ACTIONS 
OPÉRATIONNELLES 
2021-2026



58 sur 58 chantiers  
exemplaires engagés

●Prescriptions économie circulaire
●Appui au suivi de chantier  
●Boucles circulaires
●Contrôle d'exécution  
●Bilan final d'opération

Les 8 premiers chantiers exemplaires :

Réhabilitation groupe scolaire Benezet
Maire de Toulouse

Nouveau Campus
Toulouse Business School

Déconstruction N°26 Menton
Toulouse Métropole Habitat

Déconstruction gymnase – ZAC Empalot
Oppidea

Déconstruction Gluck
Groupe des Chalets

Réfection Lycée Bellevue
La Région Occitanie

Déchèterie Hall 9 - Ramier
Syndicat Mixte Decoset

Réhabilitation logement rue Denfert-Rochereau
In'li Sud-Ouest

85 % de  valorisation  matière
des déchets  exprimés en  
tonnage

5% de matériaux  de seconde 
main exprimé en valeur  
financière des  fournitures



1 Rédaction des marchés 
diagnostiqueur PEMD et sélection 
du diagnostiqueur

2
3
4

5

6
7
8
9

Analyse du diagnostic

Participation à la rédaction 
des marchés MOE

Etude circulaire des 
propositions MOE

Enquête et appui MOA : recherche 
de destinations site et hors-site, 
anticipation des cessions, recherche
de fourniture (Sourcing), 
identification de gisements et 
filières, boucles inter-chantiers…

Participation à la rédaction 
des marchés travaux

Analyse des offres travaux

Mission ressources et déchets :
- suivi hebdomadaire pour les 8 
chantiers pilotes
- suivi mensuel en lien avec l’équipe 
de MOE / BE dédiée pour les 50 
autres chantiers

Consolidation : bilan 
environnemental, emploi et 
économique

Du programme au bilan : un coordinateur

MÉTHODOLOGIE DE 
NOTRE ACCOMPAGNEMENT 
DES 58 CHANTIERS



Rédaction du marché: expertise et 
intégration économie circulaire 

?%

« Valorisation » 
matière

Objectifs : optimisation de la valorisation

Prescriptions économie circulaire et gestion des 
ressources :
• dépose sélective
• hiérarchie des modes de traitement
• caractérisation des déchets

Schéma d'Organisation de la Gestion et 
de l'Élimination des Déchets de chantier 
(SOGED)

Responsable Environnement Entreprise (REE)

Traçabilité des déchets

Bilan économie circulaire de fin de chantier

Critères économie circulaire : 
• taux de valorisation matière visé

1
2

3

4

5
6
7



Assistance à maîtrise d’ouvrage 
économie circulaire : 

?%

« Valorisation » 
matière

ÉTAPES PROJET 1
Rénovation

PROJET 2
Déconstruction

PROJET 3
Aménagement

PROJET 4
Construction 
Bâtiment

1 CONCEPTION Rédaction de projet  de 
concours

Analyse de projets Rédaction de  projet de  
concours

Rédaction de projet  de 
concours

Prescription  diagnostic  
ressources (dont  BIM)

Enquête Analyse des  projets  
d’aménagements

Analyse des projets  
architecturaux

2 PRÉPARATION Rédaction des  marchés 
travaux

Rédaction des  marchés 
travaux

Rédaction des  marchés 
travaux

Rédaction des  marchés 
travaux

Analyse des offres Analyse des offres Analyse des offres Analyse des offres

3 SUIVI Mission ressources
/ déchets : sourcing 
acquéreur, suivi, 
sensibilisation

Mission ressources
/ déchets

Mission ressources
/ déchets

Mission ressources
/ déchets

Consolidation données Consolidation données Consolidation données Consolidation données



Libellé de l’opération Grand d’Indy - Reynerie
Adresse Cheminement d’Indy et Wiener, Toulouse
Maître d’Ouvrage Toulouse Métropole Habitat
Période De octobre 2024 à décembre 2025
Nature de l’opération Déconstruction
Référent MOA Tamaz Odisharia
Référents SYNETHIC Olivier Françoise

Ce projet, piloté par Toulouse Métropole Habitat, concerne la démolition complète d’un 

ensemble de 243 logements sociaux, répartis sur trois ailes de la résidence Grand d’Indy, un 

bâtiment de type tripode en R+11 situé dans le quartier de La Reynerie, à Toulouse. L’objectif 

est de libérer les emprises foncières en vue de la requalification urbaine du quartier dans le 

cadre d’une opération de renouvellement urbain et social d’ampleur.
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BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE -   
les ambitions et éléments clefs du projet

Objectifs stratégiques

Mise en œuvre d’une démarche d’économie circulaire structurée :

Élaboration d’un SOGED (Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets),

Tri à la source et traçabilité des flux,

Atteindre un taux de valorisation global des déchets de 85% du volume total généré



BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE -   
sensibilisation à l’économie circulaire

Tenue d’un atelier de sensibilisation à l’économie 
circulaire et de formation au tri sur chantier



BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE -   
déconstruction - valorisation matière

de valorisation de la production de déchet (objectif cible 85%)

tonnes valorisées au delà des 70% réglementaires prévus par la loi LTECV

tonnes d’équivalent carbone économisées

99.5%

8708

25.6

soit

Poids total de ressources 
déconstruites : 

29 487 t

matière 
valorisée

29 331 t
enfouissement 

matière

130 t+

réemploi
26 t



BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE   
déconstruction - ressources réemployées EX situ

25.8 t

Récupération de panneaux Trespa par l’entreprise STGC : 

- 1.70X1.50 = 150 plaques

- 1.50x1.30 = 450 plaques

- 0.80x0.80 = 250 plaques

- 1.00x1.20 = 350 plaques



BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
Volet financier - réemploi EX situ

Ressource Unité Quantité Poids total (T) Prix déchet évité : 
économie MOA

structure 
acquéreuse

Bilan financier 
MOA :
déchet évité + 
revente - coût 
dépose

Panneau Trespa m² 1840 25,76 6440 € STGC 6440 €

Totaux 25,76 6 440 € 0 6440 €



BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE -  
réemploi du béton concassé

Poids total de 
béton démoli

28 873 t

Réemploi 0/80 in situ

3575 t

Réemploi 0/80 ex situ 
sur Toulouse Métropole

5 363 t
● réfection de l’avenue de Francazal : 928.5 t
● création de voie cyclable avenue des herbettes : 57.85 t
● réaménagement de place Navarre à Blagnac : 823.6 t
● rue de Fonsorbes Blagnac : 466.5 t
● création d’un pumptrack 9 rue Ernest Renan à Toulouse : 922.85 t



BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE -  
Volet environnemental

VOLET ENVIRONNEMENT

Valorisation matière et 
recyclage Réemploi Boucles de réemploi

Economies carbone réemploi

8 708,40 t 8 961,3 t 2
715,9

tonnes eq CO2
de déchets valorisés en plus 

des obligations légales
de ressources réemployées : 

sauvés de la benne et production 
évitée

boucles réalisées évitées par le réemploi

99,56%

soit une économie équivalente à 
la production annuelle de 

déchets ménagers de béton
Panneau Trespa

22373

de taux de valorisation matière 
des déchets du chantier au lieu 

de 70% imposés par la loi

19481 habitants trajets allers-retours 
Toulouse-Montpellier évités

(en voiture citadine)



BILAN ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
Volet financier / GLOBAL

Externalités économiques

254 €
de gains économiques liées aux économies 

d'émission de CO2

6 440 €
économies liées à l'évitement de déchet par le 

réemploi

Impacts économiques directs

VOLET ECONOMIQUE



RETOURS D’EXPÉRIENCES 

VOLET ENVIRONNEMENTAL : 
+ Des boucles circulaires inédites

FACTEURS DE RÉUSSITE 

● Partenariat avec un acteur local pour 
la valorisation des inertes vers des 
projets régionaux

● Un respect de la hiérarchie des modes 
de traitement par la réutilisation des 
panneaux de Trespa 

● Le détournement d’usage des 
fondations en bloc anti-stationnement

FREINS

●  Un nombre limité de typologie de 
ressources et des états avancée de 
dégradation 

●  Un diagnostic PEMD peu exploitable 



« NOS RESSOURCES 
FONT NOS PROJETS »

Merci de votre attention
patrick@synethic.fr

LinkedIn 
Synethic

Plateforme 
LifeWaste2Build

Site web 
LifeWaste2Build

https://www.linkedin.com/company/synethic/?viewAsMember=true
https://metropole.toulouse.fr/institutions-et-territoires/emploi-et-vie-economique/projets-europeens/life-waste2build
https://plateforme-lifewaste2build.com/

